COMUNE DI CROVIANA

Provincia di Trento

COPIA

Verbale di Deliberazione nr. **101**
della **Giunta Comunale**

Oggetto: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CON BARRIERE STRADALI DEL SOVRAPPASSO DELLA STRADA STATALE N. 42 E PARTE DI VIA AL MOLIN DEL COMUNE DI CROVIANA - APPROVAZIONE 1° PERIZIA DI VARIANTE CON MODIFICA CONTRATTUALE LAVORI.

CUP: B45F21001190001 CIG: 8852882D53 CUI: L00423390228202100002

L'anno duemilaventuno addì quindici mese di Dicembre alle ore 18:00 nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato la Giunta comunale.

Presenti i signori:

VALORZ GIANLUCA	**Sindaco**	**Presente**
ANDREIS FABIO	**Vice Sindaco**	**Assente**
BERRERA GIANPIETRO	**Assessore**	**Presente**
SARTORI SILVIA	**Assessore**	**Presente**

Assiste il Segretario Comunale Osele dott. Giorgio.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Valorz dott. Gianluca nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CON BARRIERE STRADALI DEL SOVRAPPASSO DELLA STRADA STATALE N. 42 E PARTE DI VIA AL MOLIN DEL COMUNE DI CROVIANA - APPROVAZIONE 1° PERIZIA DI VARIANTE CON MODIFICA CONTRATTUALE LAVORI.
CUP: B45F21001190001 CIG: 8852882D53 CUI: L00423390228202100002

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso come con deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 21.07.2021 veniva approvato il progetto esecutivo di data maggio 2021, predisposto dai professionisti incaricati geom. Carmeci Claudio e geom. Dallavo Mirko, relativo ai lavori in oggetto, che presenta il quadro economico generale che qui di seguito si riporta:

A)	Lavori a base d'asta		€	59.291,13.-
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione		€	21.708,87.-
1)	Imprevisti su lavori	€ 2.371,65.-		
2)	Spese tecniche	€ 4.316,39.-		
3)	CNPAG	€ 215,82.-		
4)	IVA su spese tecniche 22%	€ 997,09.-		
5)	IVA 22% su lavori e imprevisti	€ 13.565,81.-		
6)	Arrotondamento	€ 242,11.-		
	Totale	€ 21.708,87.-		
	TOTALE COMPLESSIVO		€	81.000,00.-

Che con successiva determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 37/UTC del 09.08.2021 venivano affidati in economia alla ditta Multiproject S.r.l. con sede a Irsina (MT) in Via Zara, n. 9, C.F. e P. IVA 01274030772, i lavori di "*Messa in sicurezza con barriere stradali del sovrappasso della strada statale n. 42 e parte di Via al Molin del Comune di Croviana*" per complessivi Euro 50.637,02.-, oltre all'I.V.A. nella misura del 22%.

Visto il contratto rep. n° 366 Atto Pubblico del 29.09.2021 stipulato tra la ditta "Multiproject S.r.l." ed il Comune di Croviana per un importo di Euro 50.637,02.- oltre ad IVA.

Dato atto che i lavori sono iniziati in data 11.10.2021.

Rilevata la necessità di redigere una perizia suppletiva e di variante.

Considerato che il D.L. congiuntamente all'Amministrazione ha evidenziato la necessità di introdurre ulteriori lavori suppletivi connessi principalmente alla maggior quantità di ricariche in conglomerato bituminoso, una maggiore quantità di strato di usura tipo C, una maggiore quantità di barriera stradale tipo H2 e lavorazioni in economia per piccole opere non quantificabili a misura, per un importo complessivo aggiuntivo netto di circa Euro 10.562,43.-.

Considerato che il Direttore dei Lavori geom. Carmeci Claudio ha provveduto alla predisposizione degli elaborati di I^ variante in data 22 novembre 2021, i quali sono stati acquisiti al protocollo comunale n. 3292 del 25.11.2021 e sono di seguito richiamati:

1. Relazione tecnico-illustrativa;
2. Computo metrico estimativo di variante;
3. Quadro comparativo;
4. Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1;

5. Atto di Sottomissione.

Considerato che l'importo complessivo di progetto rimane invariato e pari ad Euro 81.000,00.- di cui Euro 61.199,45.- per lavori netti, ed Euro 19.800,55.- per somme a disposizione dell'amministrazione, con un aumento dei lavori pari ad Euro 10.562,43.-, pari al 20,859% rispetto all'importo di contratto.

Visto in particolare lo schema atto di sottomissione di data 22.11.2021 con il quale viene accettata l'esecuzione dei lavori risultanti dagli elaborati di progetto e di variante, per un importo complessivo netto di Euro 10.562,43.- rispetto all'importo di progetto, ed una proroga di 10 giorni per l'ultimazione dei lavori.

Ritenuta la variante rispondente alle indicazioni dell'Amministrazione e quindi meritevole di approvazione al fine di rendere esecutiva la nuova modifica progettuale.

Preso atto che sulla variante in oggetto non sono necessari ulteriori pareri e/o autorizzazioni.

Vista la L.P. n. 26/93 e ss.mm. ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con D.PG.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.

Vista la L.P. 2/2016 e in particolare l'articolo 27, comma 2, lett. e) della stessa, in base alla quale:

"2. I contratti e gli accordi quadro possono essere modificati senza una nuova procedura d'appalto nei casi seguenti:

...

b) se le modifiche, a prescindere dal loro valore, non sono sostanziali secondo quanto previsto dal comma 5;

5) Una modifica di un contratto o di un accordo quadro durante il periodo della sua validità è considerata sostanziale quando muta sostanzialmente la natura del contratto o dell'accordo quadro rispetto a quello inizialmente concluso. Fatta salva l'applicazione del comma 2 una modifica è considerata sostanziale, in ogni caso, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura iniziale d'appalto o di concessione, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;

b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale o nell'accordo quadro;

c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto o dell'accordo quadro;

d) un nuovo contraente sostituisce quello cui l'amministrazione aggiudicatrice aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti dal comma 2, lettera d).

...".

Nel caso di specie ricorrono le condizioni indicate dalla norma sopra citata e i lavori relativi alla variante in questione possono essere quindi affidati tramite trattativa diretta all'originario appaltatore, senza dover ricorrere ad una nuova procedura di gara.

Ritenuto quindi utile ed opportuno approvare la I^ perizia suppletiva e di variante relativamente ai lavori di "Messa in sicurezza con barriere stradali del sovrappasso della strada statale n. 42 e parte di Via al Molin del Comune di Croviana".

Considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza.

Atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile.

Dato atto del rispetto dell'art. 183 comma 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Dato atto che la suddetta spesa è esigibile entro il 31.12.2021.

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n., dal Responsabile del servizio finanziario in ordine a regolarità contabile, attestante ad un tempo la necessaria copertura finanziaria, ciò in relazione anche alla programmazione economico-finanziaria dell'ente ed ai riflessi diretti e indiretti evidenziati nel presente atto, nonché dal Responsabile del settore tecnico sotto il profilo della regolarità tecnica.

Visto il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione contabile dei bilanci delle Regioni, delle Provincia Autonome e degli Enti Locali.

Vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18 avente ad oggetto: "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 20 dd. 26.06.1996 in ultimo modificato con deliberazione n. 20 dd. 29.06.2012.

Vista la Legge Provinciale n. 2 di data 9 marzo 2016 "Regolamento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2010".

Vista la Legge Provinciale n. 26 di data 10 settembre 1993 e ss.mm.ii., così come modificata dalla Legge provinciale di data 15 dicembre 2004, n. 10, e il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. Di data 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.

Visto il D.Lgs. 81/2008 "Attuazione dell'art. 1 della L. 123/2007 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

Visto il D.Lgs. 50/2016 " Codice dei contratti pubblici".

Visto lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari di data 22 giugno 2007 n. 26 e 9 marzo 2016 n. 16.

Vista la Legge Regionale 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal D.Lgs. 14.03.2013 n. 33.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.

Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1. Di approvare, per quanto esposto in premessa la I^ perizia suppletiva e di variante relativamente ai lavori di *"Messa in sicurezza con barriere stradali del sovrappasso della strada statale n. 42 e parte di Via al Molin del Comune di Croviana"* predisposta dal geom. Carmeci Claudio, che presenta il seguente quadro economico finale:

A)	Lavori a base d'asta (di cui per oneri sicurezza € 1.949,23.-)		€.	61.199,45.-
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione		€.	19.800,55.-
1)	Imprevisti su lavori	€. 144,10.-		
2)	IVA 22% su lavori e imprevisti	€. 13.495,58.-		
3)	Spese tecniche	€. 4.800,00.-		
4)	CNPAG	€. 240,00.-		
5)	IVA su spese tecniche 22%	€. 1.108,80.-		
6)	Arrotondamento	€. 12,07.-		
	Totale	€. 19.800,55.-		
	TOTALE COMPLESSIVO		€.	81.000,00.-

2. Di dare atto che gli elaborati progettuali, oggetto dell'approvazione, rispettano perfettamente gli scopi perseguiti dall'Amministrazione committente e rispondono alle norme tecniche del settore.

3. Di approvare in particolare lo schema di atto di sottomissione n. 1 per lavori di progetto e suppletivi per un importo complessivo netto di Euro 10.562,43.- oltre all'IVA di legge.

4. Di affidare alla ditta Multiproject S.r.l. con sede a Irsina (MT) in Via Zara, n. 9, C.F. e P. IVA 01274030772, l'esecuzione dei lavori previsti nella I^ Perizia Suppletiva e di Variante, per un importo totale di Euro 10.562,43.- comprensivo degli oneri della sicurezza, oltre a Euro 2.323,73.- per IVA al 22% per un importo totale di Euro 12.886,16.-.

5. Di dare atto che per l'esecuzione dei lavori suppletivi, si rende necessario concedere 10 giorni di proroga e che quindi la nuova data di ultimazione lavori risulta essere il giorno 29 dicembre 2021.

6. Di dare atto che, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato All. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, i maggiori oneri risultano disponibili a bilancio all'interno della prenotazione intervenuta con determinazione n. 31/UTC di data 29.07.2021, corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi finanziari in cui le stesse risultano esigibili, così come indicato nel prospetto a margine della presente delibera.

7. Di dare atto che ai sensi dell'art. 27, comma 3, della L.P. 2/2016 del provvedimento di approvazione della variante, oltre che alla comunicazione all'ANAC tramite l'Osservatorio Provinciale, dovrà esserne data pubblicità in apposita sezione sul sito istituzionale dell'Ente aggiudicatore.

8. Di dare atto, ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D.Lgs 267/2000, che il sopradescritto programma di pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica.

9. Di dare atto che l'appaltatore (identificato con il **CIG: 8852882D53**) ha assunto tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – ufficio territoriale del Governo per la Provincia di Trento, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

10. Di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
    - opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
    - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex artt. 8 e 9 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.

    Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché art. 204 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.

11. Di inviare copia della presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ex art. 183, comma 2, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

12. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e che ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10, nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

successivamente

stante l’urgenza di provvedere in merito;
visto l’art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,

d e l i b e r a

1. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, a’sensi della su richiamata normativa.

PARERI ISTRUTTORI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 185 DEL CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO ALTO ADIGE APPROVATO CON L.R. 03.05.2018 N. 2.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CON BARRIERE STRADALI DEL SOVRAPPASSO DELLA STRADA STATALE N. 42 E PARTE DI VIA AL MOLIN DEL COMUNE DI CROVIANA - APPROVAZIONE 1° PERIZIA DI VARIANTE CON MODIFICA CONTRATTUALE LAVORI.
CUP: B45F21001190001 CIG: 8852882D53 CUI: L00423390228202100002

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

- Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa tecnica che regola la materia, come richiesto dall'art. 185 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Data, 15/12/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
- dott. Giorgio Osele -

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA:

- Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto e verificati gli aspetti contabili, formali e sostanziali che ad essa ineriscono, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'atto, come richiesto dall'art. 185 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, nonché se ne attesta la copertura finanziaria, ciò in relazione anche alla programmazione economico-finanziaria dell'ente ed ai riflessi diretti e indiretti evidenziati nel presente atto.

Tipo	Anno	Numero	Capitolo	Titolo	Piano Finanziario	Importo
U	2021	276	10052.02.3712005	MESSA IN SICUREZZA CON RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE SOVRAPPASSO SS 42	U.2.02.01.09.012	76.188,29
U	2021	276	10052.02.3712005	MESSA IN SICUREZZA CON RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE SOVRAPPASSO SS 42	U.2.02.01.09.012	-32.818,00

Data, 15/12/2021

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
RAGIONERIA E FINANZIARIO
- Valentina Zanini -

VISTO IN ISTRUTTORIA:

Espletata l'attività istruttoria si invia per l'adozione nella riunione giuntale del 15/12/2021.

IL SEGRETARIO COMUNALE
- f.to dott. Giorgio Osele -

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco	Il Segretario comunale
f.to Valorz dott. Gianluca	f.to Osele dott. Giorgio

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(art. 183, comma 1°, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2)

Io sottoscritto Segretario comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo telematico e pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno 16/12/2021 al giorno 26/12/2021.

Il Segretario comunale
f.to Osele dott. Giorgio

Deliberazione divenuta esecutiva il 15/12/2021 ai sensi dell'art. 183, comma 3°, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Croviana, 15/12/2021

Il Segretario comunale
f.to Osele dott. Giorgio

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi, dell'art. 183, comma 4°, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Croviana, 15/12/2021

Il Segretario comunale
f.to Osele dott. Giorgio

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

16/12/2021

Segretario Comunale
Osele dott. Giorgio